



Утверждаю

директор школы

Р.А.Дадахов

**План мероприятий по созданию и функционированию Центра
«Точка роста» на 2021-2022год**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки реализации	Ответственный
1.	Разработка нормативно правовых документов	Локальные акты по созданию и функционированию Центра	Сентябрь-октябрь	Директор
1.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Локальные акты Центра	Октябрь - ноябрь	Директор
3.	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра	Локальный акт Центра	октябрь	Директор
4	Согласование проекта зонирования Центра	Локальный акт Центра	ноябрь	Директор
5	Согласование перечня оборудования Центра	Локальный акт Центра	сентябрь	Директор
6	Согласование объема финансового обеспечения(калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Локальный акт Центра	январь	Директор
7	Комплектование штата работников Центра	Локальный акт Центра	Май август	Директор
8	Повышение квалификации(профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Естествознание», в том числе: - анализ и подбор	Мониторинг: формирование штатного расписания; - получение свидетельств о повышении квалификации; - отчет по программам реподготовки	Сентябрь- май	Директор

	<p>кадрового состава Центра; - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»;</p> <p>- обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки и кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p>	кадров		
9	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовку технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</p>	Муниципальные контракты (договора) на поставку оборудования	Май Август	Директор
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Локальные акты Центра	Сентябрь	Руководитель центра
10	Лицензирование образовательной деятельности Центра по программам дополнительного образования	Лицензия на реализацию образовательных программ	Август	Директор

	ого образования детей и взрослых (при необходимости)			
11	Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра	По отдельному плану	Апрель-декабрь	Руководитель центра